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Herausforderungen
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Wirtschaftlichkeit

Koordination mit Sanierungen anderer Medien

Tempo

Erneuerbare Energie

Beeintrachtigungen
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Fernwarme Altstadt — Herausforderungen

- Wirtschaftlichkeit

- Koordination mit Sanierungen anderer Medien (Wasser, Strom,
Abwasser, Telecom, evtl. Gas)

- Tempo

- Warmequelle: Erneuerbare Energie

- Beeintrachtigungen (Gewerbe, Bewohner/innen, Events, usw.)

Die verschiedenen Faktoren hangen stark voneinander ab oder
beeinflussen sich gegenseitig.
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Fernwarme-Projekt in der Zofinger Altstadt

Studie Altstadt (Carnotech)

— Warmebezuger (Anschlussdichte 100%) 365 Einheiten

— Gesamtleistungsbedarf (Anschlussdichte 100%) 8610 kW

— Energieabsatz (Anschlussdichte 100%) 17'098 MWh/a

— Investitionsvolumen (FW, Wasser, Gas Ruckbau) ca. CHF 20 — 25 Mio.
— Realistische Bauzeit max. 29 Jahre

— Kurzeste Bauzeit mind. 10 Jahre
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Fernwarme-Projekt in der Zofinger Altstadt

Ubersicht der Szenarien

— «timid» (A) zaghaft 2023 — 2073 (50 Jahre)
— «reliable» (B) verlasslich 2023 — 2052 (29 Jahre)
— «rush» (C) eilig 2023 — 2033 (10 Jahre)

Stadtrat (als Eigentumervertretung) und VR/GL der StWZ einigten sich auf
eine Realisierungsdauer von 20 Jahren.
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Fernwarme-Projekt in der Zofinger Altstadt

Perimeter
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Fernwarme-Projekt in der Zofinger Altstadt

Facts

Ziel: CO,-neutrale Warme

Warmeerzeugung: Anteil erneuerbare Warme > 75 %

Erstellungs-Zeitraum: 20 Jahre

Erschliessung primar uber Trassen, die Nutzungsdauer Uberschritten haben
Bauphasen: Sud — Mitte — Nord, Anpassungen moglich

Synergien mit Erneuerung von Werkleitungen, Belagen (inkl. Pflasterung)
werden genutzt

Sommerbetrieb geplant ab 2026
Genehmigung der jeweiligen Investitionsetappen durch Stadt und StWZ-VR
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Ausbau Fernwarme in der Altstadt Zofingen

Annahmen und Randbedingungen Business Plan

— Anschlussgrad 70%

— WACC 3.8%

— Ausserordentliche Abschreibungen fur Strom & Wasser mit
eingerechnet

— Angestrebter Warmepreis 160 — 180 CHF/MWh
oder 16 — 18 Rp/kW/h
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Fernwarme Altstadt
Erste Schritte / Projekte

Im Rahmen von Einzelprojekten
wurden/werden folgende Gassen
erschlossen / Investitionen beschlossen:
- 2023/24: Ringmauergasse (erstellt)

- 2025: Pfistergasse, Schifflande;
Warmelieferung, sobald Thutplatz —
Schifflande realisiert

- Zweiter Holzkessel EZ Stadtbach

- 2026/27: Engelgasse, Rathausgasse,
Thutplatz (geplant, zwingende Ab-
hangigkeit zu Erschliessung Pfistergasse)

www.stwz.ch



Herausforderung ,,Wirtschaftlichkeit*

— Erneuerbare Warmeproduktion (Holz,
Abwarme, Geothermie, usw.) in Konkurrenz zu
fossilen Energietragern und Warmepumpen

— Warmepumpen (insbesondere Grundwasser-
Warmepumpen) sind (meist) kostengunstiger,
aber in den Altstadten auch sinnvoll
(Larmproblematik — insbesondere in der
Nacht)?

— Selektive Bewilligungspraxis fur
Warmepumpen?

— Keine Luft/Wasser-WP realisierbar?
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Herausforderung ,,Wirtschaftlichkeit*

— Zusatzliche Abschreibungen auf
gleichzeitig zu erneuernde
Infrastruktur (\Wasser, Strom,
Abwasser, usw.)

— Anschlussdichte? — Zeitgerechte
Kommunikation an potenzielle
Kunden

— Auflagen Denkmalpflege fur die
Pflasterung: Verteuerung
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Herausforderung Wirtschaftlichkeit

KostenUbersicht Szenario "reliable” (B) FW, Gas + Wasser aufsummiert, inkl. Grabenanteil
+ Belag
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mTotal Kosten neves Fernleitungsnetz [Fr.] Total Kosten Gasleitungsnetz (RGckbau) aufsum. [Fr.]

Kosten pro Etappe [Fr./a]

HETotal Kosten Wasserieitungsnetz (ROckibau + Ersatz) aufsum. [Fr.]
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Herausforderung
,Koordination mit Sanierungen anderer Medien*

Koordination des mit der Standortgemeinde (meist

Einwohnergemeinde) ist unabdingbar

— Gemeinsame Realisation von neuen Fernwarme-
Leitungen mit Sanierungen der bestehenden
Leitungsinfrastruktur (Abwasser, Wasser, Strom,
Telecom, usw.) und damit Nutzung von Synergien

— Gemeinsame Umsetzungsplanung
(Beeintrachtigungen!)

— Abstimmung der Bewilligungsprozesse (Einwohnerrat, |
Gemeindeversammlung — Verwaltungsrat)

— Umfassende, zeitgerechte Information der
Entscheidungstrager
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Herausforderung ,,Tempo*

Wirtschaftlichkeit versus Beeintrachtigungen — Beispiel Zofingen

— Realisation in 10 Jahren

— Pro Jahr 4 Gassen in Realisation
(Sperrungen, eingeschrankte Erreichbarkeit, 3. .~
Behinderungen, usw.) | .

— Proteste Detailhandel (Erreichbarkeit,
Parkplatze)

— Behinderung Events in der Altstadt — Image- ‘
und Wirtschaftsfaktor (Kinderfest, New
Orleans, Bio Marché, Kunstmarkt,
Wochenmarkte, Monatsmarkte, usw.)

— Zusatzliche Kosten fur Erreichbarkeit

www.stwz.ch 14



Herausforderung
,2Warmequelle: Erneuerbare Energie*

Beitrage fur Endkunden durch das kantonale Forderprogramm nur bei
erneuerbarer Energie > 70 % (Holz, Abwarme, Geothermie, usw.)
Wirtschaftlich beste Variante bei Abwarme aus der KVA (Projekt FUWI —
Fernwarme Unteres Wiggertal — von erzo)

Kundenverhalten (Umstieg von fossilen Warmetragern auf erneuerbare meist
nur bei konkurrenzfahigen Preisen)
Fruhzeitige Information; Umstieg planen
(Lebensdauer der aktuellen Warmequelle
— Oel- oder Gasheizung)

Umstieg fordern —

Investitionsbeitrage (insbesondere
Anschlusskosten)
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Herausforderung ,,Beeintrachtigungen®

— Einschrankungen des Detailhandels in den Altstadten

— Uneingeschrankte Zuganglichkeit wichtig

— Temporare Parkplatzreduktion durch Bauarbeiten Fernwarme

— Zugang zu Wohnungen fur Altstadtbewohnende wegen Bauarbeiten ebenfalls
eingeschrankt

— Hohere Kosten bei Beschleunigung der
Bauarbeiten

— Einschrankungen fur Veranstaltungen
in der Altstadt

— Verteuerung wegen Unterbruch Bauarbeiten
und Erstellung von Provisorien zur
Ermdglichung von wichtigen Events (Kinderfest!)!
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Wir freuen uns auf eine spannende
Energiezukunft!

StWZ Energie AG
Mdhlegasse 7 062 745 32 32 e Yo
www.stwz.ch 4800 Zofingen info@stwz.ch 'f in
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